INFORMACJA
O REALIZACJI INWESTYCJI GMINNYCH

W 2000 ROKU

DZIAL 40
1. Wodociag Niemil - Osiek - Chwalibozyce.

Decyzjg Starosty Powiatowego w Ofawie z dnia 30.05.2000r. otrzymalismy
pozwolenie na budowe wodociggu grupowego dla wsi : Olesnica Mata,
Niemil, Osiek, Chwalibozyce tacznie z budowg SUW Oleénica Mata.
OpoOznienie zwigzane z opracowaniem | dostarczeniem dokumentacii
projektowo-kosztorysowej zadania, a tym samym uzyskanie niezbednego
pozwolenia wyniklo z niesolidnosci biura  projekiowego,  ktére
przygotowywato dokumentacje.

Wykonawca dokumentacji otrzyma wynagrodzenie pomniejszone o kary
umowne wynikajgce z nieterminowego wykonania umowy.

Wykonawca : "WODROL" Sp. z 0.0. Wroctaw

W celu pozyskania dodatkowych srodkow na realizacje zadania wystgpiono
z wnioskiem do Regionalnego Zarzadu Melioracji i Urzgdzen Wodnych we
Wroctawiu o przyznanie dotacji w wysokosci 300.000 zt.

Rownolegle ztozono wnioski w Wojewodzkim Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroctawiu o udzielenie na to zadanie
pozyczki w wysokosci 1.000.000 zt i dotacji w wysokosci 500.000 zt.

W ramach przetargu nieograniczonego w dniu 07.06. 2000 r.

wybrano wykonawce catego zadania inwestycyjnego.

Wykonawca: Przedsiebiorstwo Ustug Budowlanych ,EKO — BUD"

ul. Trzech Kotwic 11 49 —~ 300 Brzeg

Wartosc¢ zadania: 3. 003 974, 68 zt. z Vat.

Termin realizacii:
- rozpoczecia 04.08.2000r.

- zakonczenia 30.06.2002r
W roku 2000 w ramach zawartej umowy wykonano stacje uzdatniania
wody w m. Olesnica Mata, tranzyt sieci wodociggowej z m. Olesnica do m.
Niemil, sieC wodociggowg przesytowo — rozdzielczg w m. Niemil, tranzyt
siecl z m. Niemil do Osieku oraz czesciowo sie¢ w m. Osiek.
tacznie w roku 2000 wykonano 10.8 km sieci przesytowo — rozdzielczej Z
tranzytami w srednicach g 50+225 mm.
Wydatkowano na ten cel 1.407.331,82 zt. W kwocie wydatkowej znajduje
sie zaptata dla ,WODROL" sp. z 0.0. we \Wroctawiu i opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej tej inwestycji oraz nadzér
iInwestorski zadania.



DZIAL. 70

1. Wodociag Siedlce - Zakrzow

W roku 2000 na ten etap zadania wydatkowano kwote 13.468,75 jako

kohcowe rozliczenie umoéw z wykonawcg | Inspektorem nadzoru.
Wykonawca stacji uzdatniania wody i siect wodociggowe] w m. Siedlce
byto

PPHiU ,Complex — Bud” z Jelcza — Laskowic,
natomiast sieci w m. Zakrzow

PMUA ,Lech - Instal” z MysSliborzyc gm. Lubsza.
t gcznie w ramach tego zadania wybudowano :

- sie¢ wodociggowa przesytowo - rozdzielcza ¢ 160 — S0 - 7448 m
- przytgcza domowe ¢ 40 — 32 - 2937 m

2. Wodociag Zakrzow — Marcinkowice — Jankowice Wroctawskie —
Stanowice Lotnisko — Stanowice.

W dniu 27.06.2000r. zakonczono budowe tranzytu sieci wodociggowe]
Zakrzow —Marcinkowice — Stanowice lotnisko stanowiacy |l etap budowy
sieci wodociggowych Siedlce — Zakrzéw —Marcinkowice — Stanowice
lotnisko — Stanowice — Jankowice Wroctawskie — Lizawice.

W ramach |l etapu budowy wykonano sie¢ tranzytowg z rur PVC ¢160,
oraz sie¢ rozdzielczg z rur PVC ¢110 na osiedlu domkow jednorodzinnych
w Stanowicach — lotnisko o tacznej diugosci 10 199 mb. na wartosc
umowng, brutto 960 935,46zt

Wykonawca : PPHIU ,Complex — Bud , Jelcz — Laskowice

W m-cu kwietniu br. w ramach przetargu nieograniczonego wytoniono
wykonawce |ll etapu zadania obejmujgcy wykonanie sieci wodociggowe]
przesylowo-rozdzielczej w migjscowosciach : Marcinkowice-Stanowice-
Jankowice, tacznie z tranzytami sieci do Jankowic i Lizawic.

Wykonawca : Zaklad Budowy Instalacji i Sieci Gazowych Fiotr
Gofebiowski , ul. Jagielonska 15, 55-242 Marcinkowice.

Warto$¢ zadania : 1.768.961,18 zt tacznie z podatkiem VAT

Termin zakonczenia robot : 30.06.2001r.

tacznie na realizacie [l i lll etapu zadania wydatkowano w 2000roku
tacznie kwote 2 590 992,90 zi tytutem wynagrodzenia wykonawcy,
nadzoru inwestorskiego i nadzoru archeologicznego w tym z przyznanych
269 000zt dotacji z budzetu panstwa rezerwy celowej na wspieranie
lokalnych programoéw restrukturyzacyjnych otrzymalisSmy i wydatkowalismy
200.000 zt. na tranzyt sieci wodociggowe] z Zakrzowa na teren lotniska.
Kwote ta przyznano Decyzja Wojewody w dniu 14.06.2000r. na
dofinansowanie inwestycji.
‘Rozmowy z Krajowym Urzedem Pracy w Warszawlie na dalsze
dofinansowanie realizacji infrastruktury na teranie lotniska nie przyniosty



pozytywnego wyniku z uwagl na brak w budzecie tego urzedu srodkdw na

ten cel.

W dniu 26.10.2000r. dokonano czesciowego odbioru Inwestyci
dotyczacego  wodociagu w Marcinkowicach a w dniu 15.12.2000r.
dokonano przegladu inwestycji w miejscowosci Jankowice. Ujawnione w
trakcie odbioru usterki w miejscowosci Marcinkowice usunigeto do dnia
05.12.2000r. Roboty montazowe wodociggu w migjscowosciach
Jankowice, Stanowice zostaty zakonczone i zgtoszone przez wykonawce
do odbioru w koncu roku.

. Wodociag Godzikowice + SUW Godzikowice.

Inwestycja zakonczona w dniu 26.08.1999r.cdbiorem koncowym.
Oddanie do uzytku stacji uzdatniania wody umozliwito uruchomienie sieci
wodociggowej przesytowo-rozdzielczej w mIeJSCOWOSCIaCh Godzikowice —

Scinawa — Scinawa Polska.
W roku 2000 na realizacje zadania wydatkowano kwote 10.079,43 z

tytutem optacenia naleznosci z 1959r.

. Wodociag Godzikowice - Scinawa - Scinawa Polska.

W I-szym pdtroczu br. wydatkowano kwote 320 071,30zt jako roziiczenie
pozostalych naleznosci dla wykonawcy sieci wodociggowe] w m. Scinawa
Polska oraz za petnienie nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca : PPHiIU ,Complex - Bud” Jelcz — lLaskowice.

. Wodocigg Gaj Ofawski - Jaczkowice.

Zadanie skiada sie z dwdch czesci: wodociag Gaj Otawski + SUW Gaj
Otawski, oraz wodocigg w m. Jaczkowice.

Wodocigg Jaczkowice
W dniu 08.06.2000r. protokotem odbioru koncowego zakonczono budowe

sieci wodociggowej przesytowo-rozdzielczej w m. Jaczkowice tgcznie
z tranzytem sieci z m. Gaj Otawski.

SieC zostata przekazana do eksploatacii.

Wykonawca : PPHIU ,Complex - Bud” Jelcz — Laskowice.

W ramach zadania wykonano sie¢ wodociggowg z rur PVC ¢160 -50

0 taczne| diugosci 6 255 mb.
Na realizacje tego zadania wydatkowano w 2000r. kwote 530 098,18zt.

tytutem optaty za roboty budowlane i nadzor inwestorski przy realizac)
zadania oraz prowadzenie prac archeologicznych na trasie wykonywane|
siecl wodociggowej.



6. Przytacza sanitarne Olesnica Mafa.

W pierwszym potroczu br. wydatkowano kwote 61 zt. tytutem optaty za
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oczyszczalni sciekow MOS-80
w Olesnicy Matej. |

7. Kanalizacja sanitarna : Bystrzyca Ofawska — Janikow — Stary Gornik
- Stary Oftok.

W dalszym ciggu na wskutek niesolidnosci firmy opracowujgce]
dokumentacje projektowo- kosztorysowag kanalizacji sanitarnej dla ww.
miejscowosci hie posiadamy kompletnej i jednolitej dokumentac
wykonawcze] umozliwiajgcej rozpoczecie zadania. -
Wykonawca : "AUDAX" Sp. z 0.0. Poznan.

W zwigzku z powyzszym w stosunku do wykonawcy dokumentac)i
zastosowane bedg kary umowne z tytutu nieterminowego wykonania
umowy. Na podstawie ztozonych w Starostwie Powiatowym dokumentow
uzyskano w dniu 06 listopada 2000 roku pozwolenie na budowg
obejmujace cate zadanie.

W 2000r na realizacje tego zadania wydatkowano kwote 10 160zt na
optacenie oceny merytorycznej projektu kanalizacji.

W celu mozliwosci ptynnej realizacji zadania poczynilismy krokli majgce na
celu pozyskanie dodatkowych Srodkow . '

Ztozono wstepny wniosek w Wojewoddzkim Fundusz Ochrony Srodowiska
| Gospodarki Wodnej we Wroctawiu o dofinansowanie zadania.

8. Kanalizacja sanitarna Gac.

Protokotem odbioru z dnia 28.01.2000 r. i 05.04.2000 r. wykonawca
dostarczyt pelng dokumentacje projektowo-kosztorysowg kanalizacj
sanitarnej oraz chodnikbw w miejscowosciach objetych projektem
kanalizac;i.

Inwestycja decyzjg Starostwa Powiatowego w Ofawie otrzymata
pozwolenie na budowe.

Zadanie objete jest wspolnym projektem pt. ,Ochrona wod rzeki Odry,
zlewni wody Nysy Ktodzkiej, terenéow wodonosnych dla miasta Brzeg oraz
ochrona wod rzeki Otawa i terendw wodonosnych dla miasta Wroctawia’
W ramach porozumienia miedzy gminnego z Gminami: Brzeg, Olszanka,
Lubsza, Lewin Brzeski oraz gmina i miasto Brzeg.

Projekt zakwalifikowany do realizacji w ramach Funduszu ISPA.
Rozpoczecie budowy kanalizacji uzaleznione jest od uruchomienia
programu ISPA. _
W l-szym potroczu br. na realizacje tego zadania wydatkowalismy tgcznie
235.722 zt. tytutem dokonania optaty za opracowanie ww. dokumentacji,

czesciowg zaptate za projekt chodnikdw dla ww. miejscowosci, dokonanie
ocenv technicznel dostarczonel dokiimentaci kanalizach sanitarnel



Réwnolegle ztozono wnioski w Wojewodzkim Funduszu Ochrony Srodowi-
ska 1 Gospodarki Wodne] we Wroctawiu o udzielenie na to zadanie
pozyczki w wysokosci 1.200.000 zt i dotacji w wysokosci 600.000 zt.

9. Kanalizacja sanitarna Zakrzow, Siedilce, Marcinkowice, Sobocisko,
Zabardowice, Jankowice, Stanowice, Lotnisko, Lizawice.

W minionym roku w ramach przetarqu zlecono opracowanie zatozenia
techniczno- organizacyjne (koncepcja) systemu kanalizacyjnego z
oczyszczalnig sciekow zlokalizowang na terenie lotniska w Stanowicach.
Wykonawca opracowania . Przedsiebiorstwo Consultingowo ~ Ustugowe
Gospodarki Wodno ~ Sciekowej i Ochrony Srodowiska OPWiK Opole
Spotka z o0.0.

tacznie wydatkowano kwote 18.934,08 zt. tytutem optaty za opracowanie
ww. dokumentacji.

10. Kanalizacja burzowa Sobocisko.

W I-szym pofroczu br. na realizacje tego zadania wydatkowalismy kwote
14.000 zt. kosztem koncowego rozliczenia za opracowanie dokumentac
techniczno - kosztorysowej sieci kanalizacyjnej oraz chodnikow na
claggach pieszych w m. Sobocisko.

Wykonawca : PPU"CKD" s.c. Ofawa.

Dokumentacja uzyskata pozwolenie na budowe.

11. Wodociag Psary — Maszkow.

Protokotem odbioru koncowego z dnia 15.06.2000 r. przekazano do
uzytkowania sie¢ wodociggowg przesytowo-rozdzielczg w m. Psary,
facznie z tranzytem siecizm. Gaé

Wykonawca : ,ZBSIIG - Piotr Gofebiowski® Marcinkowice

taczna diugosc zrealizowanej sieci o $rednicach 90-110mm : 4.665mb.

Na realizacie tego etapu zadania wydatkowano w minionym roku kwote
308 313,17zt tytutem optat faktur wykonawcy i nadzoru inwestorskiego.



DZIAL 79
1. Hala sportowa Bystrzyca Ofawska.

W zwigzku z przygotowywanym przepieciem zasilania hali sportowej do
wspolnej tablicy zasilania umiejscowione] w budynku szkoly podstawowe;
Zlecono w ramach przetargu wykonanie ww. prac.

Wykonawca: Spoétka Cywilna ,SUPAX’, Siedlce gmina Ofawa.

Wartos¢ umowy : 5.812,12 zt.

Zakres prac wynika z konieczno$ci dostosowania instalacji energetycznej
obiektu do otrzymanych ostatnio warunkow przytaczenia.

Do dnia 30.06.2000 r. na ten cel wydatkowano kwote 43 40 zt. tytutem
sprawdzenla kosztorysu ofertowego wykonawcy zadania.

2. Szkofa Podstawowa Marcinkowice.

W I-szym pétroczu wydatkowano kwote 1.100,06 zt. na przetozenie
(podniesienie 1 zmiana kierunku spadku) kostki brukowej w obrebie
schodow wejsciowych do budynku szkoty.

3. Gimnazjum Gminne w Ofawie.

Wydatkowana kwota 554.749,65 zt. stanowi uregulowanie z konca 1999
roku zobowigzan wobec dostawcow czesci materiatdow budowlanych
zakupionych w ramach przetargu przez gmine na remont budynku.
Wydatki pokryto z przyznanej dotacji z budzetu panstwa na
zagospodarowanie mienia przejetego po bytych wojskach Federaci
Rosyjskiegj.

W  wyniku przeprowadzonego w dniu 15.03.2000 r. przetargu
nieograniczonego wytoniono wykonawce | etapu remontu 1 adaptacy
budynku przy ul. Lwowskiej obejmujgcym swym zakresem prace
adaptacyjne w budynku gtdwnym w petnym zakresie robot branzowych
(bez infrastruktury zewnetrznej).

Wykonawca: PWUB ,DEK-REM” Janikow ul. Batorego 35.

Termin zakonczenia |-szego etapu robét : 31.08.2002 r.

Wartosc¢ robot w przedmiocie zamowienia (bez robdt nieprzewidzianych,
a mogacych wynikng¢ w trakcie prowadzenia prac remontowych) wynosi:
1.797.005,86 zt. z VAT.

tacznie w 2000r. wydatkowano na to zadanie 1.018.457,59zt. W tym
kwota 554.749,65 zt. / dotacja z budzetu panstwa / jako uregulowanie
zobowigzan z 1999 roku oraz kwota 466.352,13 zt. tytutem zobowigzan w
stosunku do wykonawcy i nadzoru inwestorskiego za prace wykonane w
2000r.



DZIAtL 83
1. Swietlica Bystrzyca Olawska.

Inwestycja kontynuowana.
W dniu 14.02.2000 r. drogg przetargu zlecono opracowanie dokumentacj
projektowo-kosztorysowe] na dokonczenie budowy swietlicy potozone;
u wylotu ul. Kosciuszki | Sienkiewicza w Bystrzycy.
Wykonawca: ZSP ,POLITECHNIK” Sp. z 0.0. ul. Gdanska 7/9
Wroc%aw
Termm zakonczenia 26.06.2000 r.
Wartos¢ umowy: 29.280 zi.
Decyzjg nr 288/2000 z dnia 27.06. 2000 r. inwestycja otrzymata aktualne
pozwolenie na budowe.
W l-szym potfroczu wydatkowano kwote 200 zt. za wykonanie wypisu
z rejestru ewidencji nieruchomosci. Na projekt i jego ocene wydatkowano
tgcznie kwote 30 665,5zf a w tym w roku 2000 kwote 22 940,35zt



