Dz. 40 Rolni_ctwo

ZADANIA RZECZOWE
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1. Inwestycje

Plan —~eemm e 2.965.483
WyKonanie =-----==mmmmmm e 1.401.885

w tym:
1/ budowa oczyszczalni $ciekdéw

w Lubiatowie
Plan —=—= = 1.000.000

WYKONaN1e -=====-===mm e 372.595
Dokonano aktualizacji dokumentacji

projektowe), rozstrzygnigto przetarg na

wykonawce zadania. Roboty rozpoczeto

1.09.2000r. przewidywany termin zakonczenia

robot 30.09.2001r. W roku 2000 wykonano

wigekszy zakres robot jednakze opdznienie

realizacji Srodkéw z WFOSIGW spowodowato

tak niskie wykonanie w budzecie:

2/ rozpoczgcie budowy kanalizacji

w Qieraltowcu
Plan =mmmm e - 1.165.000

WYKONANIe =--—--mmmmmm et 434.469
Rozstrzygnieto przetarg na wybor wykonawcy
Budowe kanalizacji rozpoczeto 01.07.2000r..

Termin zakonczenia robot przewiduje sie

na 30.09.2001r. Niskie wykonanie uzasadnia sie jak

wyzZej.

3/ rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjne;

w Kopaczu
6] B T E B — 580.000
15757:€0) 1 ;11 (ST —— 431.734

Budowa wodociagu i kanalizacji
Zostata zakonczona 16.08.2000r.

4/ budowa kanalizacji w Nowej Ziemi

9] E: o RS —— e e 25.483

WYKOonanie ------m-=ecmemmememmae 20.475
Opracowano dokumentacje na budowe

_------------------------------—---------—-‘_—_ﬂ—-_*-—‘------_-

2.978.483

----1.412.228



kanalizacji. Z uwagi na brak srodkow
w budzecie gminy nie mozna przystapic
do realizacji zadania.
5/ dokonczenie budowy wodociagu
w Rzymowce

0] B2 P S —— 100.000
WYKONanie ==-—--——--mmmmmmm e 95.071

Budowe¢ wodociagu zakonczono
w miesigcu marcu i przekazano do
Eksploatac;i.

6/ podtaczenie osiedla Ernestynow do ujecia SUW
w Podolanach
plan —=-—-——— e - 50.000
WyKonanie -========mmm oo 10.049
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowe;.

7/ doptata do pracownikéw publicznych

plan ====emme e 45.000
WYKONAN1e —===swwmmm oo 37.492
Pracownicy publiczni zatrudnieni byli przy:
wodociagu Rzymowka — 4 osoby, kanalizacji
Kopacz — 3 osoby, remoncie czastkowym drogi
Wysocko — Brennik 1 Kozéw — Brennik- 4 osoby,
kanalizacj1 Gierattowiec — 5 oséb.

2. Utrzymanie urzadzen melioracji wodnych
Plan =-me e e 5.000

Wykonanie ===-===m=m e 3.598
Srodki wydatkowano na zakup materiatow

na odbudowe sieci burzowej w Jerzmanicach
Zdroju, czyszczenie sieci burzowej w Gierattowcu.

3. Pozostata dziatalnosé

g 1§ B S ——— 8.000
Wykonanie ==--===eeacmmmmme 6.745
W tym:

1/ zbiorka 1 utylizacja padliny ----------- 5.305
2/wylapywanie ps = ---=-----rmmmmmmmmene- 1.440

Dz. 45 Lesnictwo .



Zakupiono drzewa i krzewy, ktore zostaly posadzone

Na posesjach szkolnych, osrodkéw zdrowia i terenie
Wilkowa Osiedla.

Dz. 50 Transport

T 454.456
WyKONan1e ==emm e e 278.046

1. Inwestycje

Plan = e e 378.456
Wykonanie -=---==emm e 210.864

w tym:

1/ opracowanie dokumentacji i odbudowa drogi
Nowa Wies Ztiotoryjska — Wyskok
Plan =emmmmmm el 183.456
Wykonanie -----=---=eeeemmcme e 104.812
Wykonano odcinek o dtugosci 2 km drogi .

2/ odbudowa drogi w Wysocku
s R —— 80.000
Wykonanie -==--===eememmmmmmeeeeemma 52.189
W ramach tego zadania wykonano 280 m
nawierzchni bitumicznej drogi.

3/ budowa wiat przystankowych
/Pyskowice, Rzymowka, Prusice/
9 RS S — 15.000
Realizacja zadania nastapita w [ kw. 2001r.
z powodu przyczyn lezacych po stronie

wykonawcy.

4/przygotowanie budowy drogi Lubiatéw-Kwiatow
9 - g SR 20.000
WYKONAWCY =mmmmmm e 5.294

Opracowano dokumentacje techniczna.

Realizacja inwestycji nastapi w 2001r.
5/odbudowa drogi Kopacz

8] B ——— 80.000

A 4.00) 121 VI — - 48.568

Wykonano 386m nawierzchni drogi bitumiczne;j.
2. Utrzymanie drog gminnych

Plan «—-mmmmm e e 74.000



Wykonanie --=====mmm e 66.894

w tym:

1/ transport odpaddéw bazaltowych i optata podatku
A T — 45.465

2/ zimowe utrzymanie drog ------------ 2.454

3/ odbudowa poreczy w Wilkowie ------ 11.449

4/ remont czastkowy drogt w Brenniku
1 Nowej wsi Ztotoryjskie] ===m=ma=nn-- 7.526

3. Pozostata dziatalnos¢
Plan -~~eemmmmmmme e 2.000
Wykonanie ~--=======mmmm oo 2838

Zakupiono farby na malowanie przystankow.

Dz. 70 Gospodarka komunalna

1. Inwestycje

27 S
Wykonanie ====-=cemmmmmm oo

w tym:

1/ budowa oswietlenia ulicznego w Wilkowie wsi
Plan ——eeec e 300.702
WYKONanie ==-==-=mmmemee oo 287.933
Zadanie zostato ukonczone 30.06.2000r.

2/ budowa oswietlenia ulicznego w Jerzmanicach

Zdroju

Plan -~ 389.442
Wykonanie -~-eamcmmmmmoe 362.142
Budowa oswietlenia zostala zakonczona
30.08.2000r.

3/ opracowanie dokumentacji i budowa oswietlenia
ulicznego w Kopaczu

plan ~=-ceem 107.167
WYKONANIe ===ememmmm e 95.701
Oswietlenie drogowe zostato zakonczone
30.09.2000r.

4/ budowa cmentarza w Wysocku

838.011
328.181

1.182.658
1.110.012



) N R e —— 16.700
wykonanig --------cecmmmcme e 10.632
Opracowano dokumentacje. Zadanie
zostanie kontynuowane w roku
nastepnynm.

5/ odbudowa chodnika w Wilkowie Osiedlu
ul. Kochanowskiego, ul. Szkolna, ul.Damrota,
ul. Paderewskiego w ramach prac publicznych:

zakup materiatow

plan ==eem e 50.000
wykonanie ===-==-emm e 48.318
doptata do plac

Plan ~eeemm e 24.000
WYKONANIE ==memmecmmeeme e 23.4355

Zatrudniono 5 pracownikdéw, ktorzy
Wykonali 1.239 m* chodnika.

2. Ustugi komunalne

Plan - o 214.408
L €8 12T Lo —— 209.133
W tym:
I/ wywoz nieczystosci z cmentarzy i przystankow
PKS
Plan e e 3.400
Wykonanie ===-=mm-cemmmmeeeeeee 8.239
2/ optata oswietlenia ulicznego
8L I — 132.430
WYKONANIE === e e e e 130.992
3/ konserwacja oswietlenia ulicznego
Plan === 52.578
WwyKonanie =---emmmmmmmmmm e 50.324
4/ uzupelnienie oswietlenia ulicznego: /Lubiatow,
Brennik, Podolany/
plan e 21.000
1 0 T D — 19.578

W ramach srodkow dokonano budowy
dodatkowych punktow i o$wietlenia
ulicznego w Gierattowcu, Podolanach,
Pyskowicach, Prusicach, Kopaczu, Rokitnicy
1 Kozowie.

3. Pozostata dzialalnosé

Plan

-----------—.---——------—————-f—-p--_————-------_-- Lk &2 N N 3 B QR _§ N " ¥ ¥ F ¥ |



Wykonanie ~=---«emmemmm e 72.698

Organizacja prac interwencyjnych

w tym:
1/ ptace z pochodnymit
plan s 64.694
WYKONAN1e ===memmmmmmcm e e 58.717
2/ zakup sprzetu
Plan === s 7.500
WYKONaNIe =-~===cemmmmmmm e oo 7.302
3/ ekwiwalent za odziez i oplata badan lekarskich
plan ==--m e 5.000
wykonanie -----------=-mmme e 3.635

4/ zakup sprzetu /betoniarka, spawarka, szlifierka,
wiertarka/

plan  <oe e 3.000

WYKONANIe ~-=mmmmmmmmmm e el 3.000
d/optata energll na cmentarzu komunalnym

012 e 45

WYKONANIE ==mmmmmmmmom oo 44

Pracownicy interwencyjni wykonali nastgpujace
prace:

- zimowe utrzymanie drog gminnych w Leszczynie,
Kozowie 1 Wysocku,

- utrzymanie porzadku SP w Wilkowie, na
cmentarzu w Prusicach, na drodze 1 przy
wKruczych skatach” w Jerzmanicach Zdroju,
pomoc w budowite parkingu przy SP Gierattowiec
1 boiska przy SP Rokitnica.

- wycinka zakrzaczenia pobocza 1 rowow
przydroznych w Kozowie, Wysocku, Prusicach,
Brenniku, Rzymowce, Leszczynie 1 Lubiatowie,

- 0Czyszc¢zanie slecl burzowe) z wymiang rur
W rurociggu oraz wykonanie studzienek kontrolnych
w Jerzmanicach Zdroju, Gierattowcu
1 Leszczynie,

- odbudowa rowu melioracyjnego w Prusicach
1 Nowe} Wsi Ztotoryjskiej,

- odbudowa i czyszczenie rowow przydroznych
w Prusicach, Rokitnicy i Kopaczu,

- przygotowanie ,trybuny” oraz terenu do Swieta



Ludowego w Rokitnicy,
- malowanie przystankéw PKS w Jeezmanicach

Zdroju, Leszczynie, Kozowie oraz WC w Brenniku,
- przygotowanie terenu przy piecach w Leszczynie

do ,,Dymarek Kaczawskich” 1 imprez gminnych,
- remont dachu kaplicy cmentarnej w Prusicach
- wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych w

swietlicy w Brenniku

- uzupetnienie poboczy na drodze Wyskok-

Nowa Wies Ziotoryjska

Dz. 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne ustugi

komunalne
Plan ===eemm e e e 553.206
WYyKONanie -==----mrmmmmameemasccoae e n e oo oo e 453.981
. Dotacja na utrzymanie Zakiadu Gospodarki Komunalne;
| M1eSzKaniowe] —  =emememmm oo e 384.206
Dochody wilasne @ ---iiiiiieeieeiiii i i e e e e e ; ;e e 897.840
Pozostate dochody —====em e 6.785
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2000 -----=-===memaaam-ax 16.183
1.305.014
Wykonanie
DOtaC]a === mm e e e e - 384.206
Dochody wiasne =~ ----memmmmmemmmm e 897.955
Pozostate dochody ---~====mmmemmmm e e 6.786
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2000 -----=---mmmememm-- - 16.183
1.305.130
W tym:
1/ etaty =--mmememmaccmcee e 17,5
- wynagrodzenia osobowe
plan ==—mm e 336.140
WYKONANIE === e e e 336.122
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan ——-===—=m e 26.007
WYKONanie ===----meemmmmemmemee e 25.870
- ZUS
plan---~==eem e 60.717
wykonanie ----------=--— e 60.708

- fundusz pracy
plan ————mmem e e 8.445



WyKonanie —-—-—-eecm oo 8.444
- fundusz swiadczen socjalnych
Plan e e 0,927

WYKONANIe =====ememmmm e 9.927

2/ biezace utrzymanie zaktadu
/materialy biurowe, srodki czystosci, paliwo,
ubrania robocze, czesci zamienne, delegacie,
telefony, prowizje ubezpieczeniowe/
plan === 143.876
WYKONANIE =meemmmmmme oo 143.856

3/ biezace utrzymanie mieszkan komunalnych
/energia, woda, wywadz nieczystosci, ustugi/

8] R —— 146.165

WYKONANIE === mm e e 146.117
4/ produkcja wody /energia, badania/

0] b1 4 B e S — 68.228

WYKonanie ~----meeemmemme oo 68.212
5/ zakup wody z miasta Zlotoryja

plan - 64.500

wykonanie ----=-=--mmmme 64.500

6/ odptatnos¢ za odprowadzanie $ciekdéw do
oczyszczalnt miejskie;

plan ------==c 235.009
WYKONANIE ===mmmm e 235.004
7/ remonty mieszkan

plan - 165.630
wykonanie —~------eeeo 165.625
w ramach srodkow wykonano:

- roboty dekarskie -==eacmcmmeae 52.892

- roboty elektryczne ------=------ 11.602

- remonty ogolnobudowlane ---77.582
(elewacje budynkdw, remonty
mieszkan)
- roboty zdunskie -------------—- 14.492
- wykonanie przylacza
AZOWEZO---~-=-=mmmmmmmmeem e 9.057

8/ utrzymanie droznosci kanalizacji sanitarne;
plan ------- e o 24.370



Stan srodkow na koniec roku

Plan =eemmm e 16.000
WyKkonanie —=~===mmmmmm e 16.392

2. Ochrona przeciwpozarowa

Plan cemmmm e m e e e
WYKONANIE ~-mmm o e

W tym.:
1/ wynagrodzenie komendanta gminnego i
kierowcOw oraz wynagrodzenie za udziat

w pozarach
plan === 10.000
WYKONANIE ==emmmmmmm e e 8.156

2/ utrzymanie straznic /energia zakup
materiatéw, ustugi, remonty/
plan - 10.000
WYKonanie -=-====-mmmmm oo 9.693
3/ zakup pily spalinowej, agregatu
pradotworczego, wezy ssawnych
Plan e 2.800
WYKONANIE === =mmmm e e 1.976

3.Inwestycje — zakup agregatu
wraz z osprzetem do masztu o$wietleniowego

Plan «emm e e
WyKOnanie ===-mmmme oo e

4. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomosciami
oraz opracowan geodezyjno-kartograficznych

PlaN === e e e

w tym:
1/ opracowanie studium zagospodarowania
przestrzennego gminy

plan -
WYKONanie ==-—mmmeee o

Zadanie znajduje sie w koncowej fazie
Opracowania.

2/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy

Plan == e e

Do zmian planu bedzie mozna przystapid

------ 43.750



po uchwaleniu studium.

3/ gospodarka gruntami 1 nieruchomosciami
/podziaty geodezyjne, szacunki, dokumentacja
geodezyjna, wskazania granic, optaty sagdowe
1 notarialne/

Plan e e 50.000
WYKONANIE === 38.750

4/ opracowanie strategii rozwoju gminy

Plan ~sm e e 30.000

W zwiazku z przystgpieniem do opra-
cowania strategii regionu ziotoryjskiego

z programu LGPP finansowanego przez
amerykanskie srodki finansowe USAID nie
podj¢to prac nad opracowaniem odrebne;j
strategii dla gminy.

Dz. 79 Oswiata 1 wychowanie

Plan — e 4.217.148
WyKonanie ——==—-mmm e 4.062.390
1. Place z pochodnymi nauczycieli _
Plan ~=mm e 2.457.977
WYKONANIE ====mmm = mm e e e e e e 2.399.460
3. Ptace z pochodnymi pracownikéw obstugi
Plan ——eee e 648.6353
Wykonanie --========em e 626.272

4. Biezace utrzymanie szkol
/fenergia, opal, srodki czystosci, ustugi, optaty
teletoniczne, delegacje, dodatki mieszkaniowe,
materiaty biurowe, zakup sprzetu sportowego
1 transport mlodziezy na zawody/
Plan —m-mee e
1A 0 =g [ e ———

5. Wyplata odszkodowan z tytulu wypadkow

przy pracy
Plan =sececmmmm oo e ————————————

Wykonanie e m e e _

460.764
441.661



6. Pomoce naukowe

7. Dowoéz dzieci do szkot
/zakup biletow 1 utrzymanie autobusu/

Plan -—=————m e 147.600

WyKonanie =e-—--mmmmem e e 128.336
7. Doptata do organizacji wypoczynku letniego -

Plan —=-=mm e 45.600

WYKONANIE —--—— e e e e 45.600

Wypoczynek letni zorganizowany byl przez ZHP
W m-cu czerwcu 1 lipcu br. w Niesulicach

1 Pobierowie. Z wypoczynku skorzystato
90 dzieci.

8 Stypendium socjalne
2 7§

WYKonanie ---eeeecmemcccmom oo cecamiamn e cn e a e e e

9. Remonty szkét
plan ==-mm e e
WYKONANIE == mmmmmm e e e e e e e e e e
w tym:
SP WilKOW e e e e m e 30.595
Wymiana rynien, wykonanie opaski
odwadniajace) budynek, malowanie
sal dydaktycznych , magazynu oraz
kottowni, wymiana okien, montaz
paneli, malowanie klatki schodowe;,
instalacja dodatkowych punktow
siecl komputerowe].

SP w Lub1atow1e «--mmmemmee e 4.800
Wykonano instalacje alarmowa.
SP w RoKItniCy-eemmmmmmm e e 15.523

Malowanie klatki klas i cyklinowanie podiog

oraz wymiana okien.
SP GieraltowiecC «-—-——-mm e 20.195

Malowanie szatni, kuchni, gabinetu
dyrektora, ubikacji oraz zewnetrzne) opaski



budynku.

10. Realizacja porozumienia z Zarzadem Miasta w Ztotoryi
w sprawie obowiazku szkolnego dziect wiejskich
uczeszczajacych do szkot podstawowych 1 gimnazjum
w miescie

) R — 60.000
WyKonanie —-----===m==mm e 59.370
11. Inwestycje
81§ B R 295.395
WYKONANIE === mmmmmmmm e e oo e e e 261.902
1/ zakup autobusu
plan —==ce e 103.803
WYKONANIE --==---==--m==mmmemm e -103.802

2/ budowa sali gimnastycznej w Gieraltowcu
/przygotowanie dokumentacji i rozpoczecie
budowy/
plan == mm e 32.000
Ze wzgledu na obnizenie subwencji oraz
brak dofinansowania na remont gimnazjum
konieczne bylo odstgpienie od tego zadania.

3/ adaptacja obiektu przedszkolnego z przeznaczeniem
na Gimnazjum w Wilkowie Osiedlu
plan ==- e 159.592
WYKONANIE wmmmmmmmm e e e oo e 158.100
Rozpoczeto prace zwiazane z adaptacja
budynku przedszkola na gimnazjum.

Dz. 83 Kultura i sztuka

2 O 434.600
WyKONaNIE —mmmm oo 343.437
1. Biblioteki

Y o S 153.420

WyKonanie ----------mmmee e 144.146

W tym:

1/ ptace z pochodnymi

plan ------- e e 116.680

WYKONanie ~==mmmmmm e oo 115.277



